

СОГЛАСОВАНО  
И.о. начальника Департамента Смоленской области  
по образованию и науке

Д.В. Борисов

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Координационного совета  
кластера информационно-коммуникационных технологий

Чуранов В. С.

2018 г.



План работы  
кластера информационно-коммуникационных технологий на 2018-2019 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения	результат	Отметка о выполнении
<b>Задача 1. Создание нормативно – правовой базы деятельности образовательно-производственного кластера</b>					
1.1.	Разработка паспорта образовательно-производственного кластера	Председатель КС	Сентябрь 2018	Паспорт	
1.2.	Разработка и утверждение плана-графика работы образовательно - производственного кластера на 2018-2019 учебный год	Председатель КС	Август 2018	План-график	
1.3.	Разработка стратегии производственного кластера до 2024 года	Рабочая группа кластера	Январь 2019	Утверждённая стратегия и план ее реализации	
1.4.	Подготовка и подписание соглашений с координатором	Председатель КС	Сентябрь 2018	Подписанное соглашение	
1.5.	Участие в разработке документов, регламентирующих дуальное обучение и внедрение стандартов WSR	КС	Ноябрь 2018	Разработанные документы	
1.6	Актуализация списка профессий и специальностей ТОП-регион	КС	Ноябрь 2018	Список профессий	
<b>Задача 2. Повышение качества подготовки кадров</b>					
2.1.	Участие в мониторинге прогнозирования кадровых потребностей предприятий кластера в подготовке специалистов уровня СПО, ВО.	КС	Май-сентябрь 2019	Прогноз потребности в кадрах	

2.2.	Формирование предложений по новым направлениям подготовки специалистов СПО и ВО, востребованных на предпринятых кластера.	КС	Сентябрь 2018	Предложения	
2.3	Подготовка предложений для определения структуры и объема КЦП.	КС	Сентябрь 2018 (на 2020 год)	Предложения по структуре и объему КЦП	
2.4.	Формирование заказа на целевое обучение (прием) по ОПОП и программам профессионального обучения (подготовки) СПО и ВО	КС	Апрель-май 2019	Заявки	
2.5.	Проведение мониторинга по выявлению новых и перспективных компетенций в связи с реализацией инновационных и прорывных проектов на территории региона (приоритетов кадрового обеспечения)	КС	Октябрь 2018	Ресурсы компетенций по специальностям и профессиям	
2.6.	Разработка специализированных программ повышения квалификации педагогических кадров на площадках реального сектора экономики для: - учителей технологии - мастеров производственного обучения; преподавателей - наставников на производстве	КС	Январь 2019	План повышения квалификации педагогических кадров и наставников	
2.7.	Модернизация действующей, приобретение недостающих элементов материально-технической базы и создание инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с определенным перечнем площадок и инфраструктурных объектов	КС	Октябрь 2019	Отчет об инвентаризации МТБ	
<b>Задача 3. Организация взаимодействия между участниками кластера</b>					
3.1.	Создание интернет - страницы кластера и наполнение страницы на сайте профессиональной образовательной организации	Секретарь КС	Сентябрь 2018 г	Интернет страница с информационным контентом	
3.2	Проведение заседаний координационного совета кластера	Председатель КС	Апрель, октябрь 2018 г.	Протоколы	

3.3.	Проведение общего собрания участников кластера	КС	Декабрь 2018	Протокол	
<b>Задача 4. Повышение привлекательности рабочих профессий и специальностей кластера и эффективности профориентационной деятельности</b>					
4.1.	Участие в проведении мероприятий по организации / модернизации существующей инфраструктуры дополнительного образования детей в сфере инженерно-технического творчества	КС	Январь-май 2019 г.	Отчет о проведении мероприятий	
4.2.	Участие в проведении мероприятий по профессиональной навигации и ориентации школьников, прохождению профессиональных проб	КС	В течение года	Отчет о мероприятиях	
4.3	Содействие реализации обновленных программ, а также поддержки механизмов участия преподавателей организаций ПОО и ООВО, представителей работодателей в проведении урока «Технология» в школах	КС	В течение года	Программы	
4.4	Участие в реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации	КС	В течение года	Отчет о мероприятии	