

УТВЕРЖДАЮ

директор

Руководитель образовательной организации

/ Белокопытов М. В. /

подпись

« 24 » 04 2020 г.

М.П.



План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленская академия профессионального образования"

Смоленская область

Информационно-коммуникационные технологии

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Веб-дизайн и разработка				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Госконтракт, накладные, акты приема-передачи товара, выполненных работ		
1	Приобретение оборудования	Оборудование в количестве 56 единиц		
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			

Ноябрь

1	Приобретение программного обеспечения	Договор на поставку, акт приема-передачи товара	Программное обеспечение в количестве - 130 единиц	Ноябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение работ по модернизации/ремонту помещения	Акт выполненных работ	171,6 кв.м.	Ноябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Мероприятие 2.2. Разработка электронных контентов по УД и ПМ специальностей	Описание и структура электронных контентов	Электронный контент, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 2.3. Разработка цифровых образовательных ресурсов в среде электронного управления обучением для реализации программ ДПО и ПО, в том числе адаптированных для лиц с ОВЗ	Пакет документов (программа, методическое сопровождение)	Цифровые образовательные ресурсы, 7 ед	Сентябрь
3	Мероприятие 2.4. Модернизация цифрового образовательного ресурса для подготовки к ДЭ по компетенции с учетом закупаемого оборудования	Учебно-методические материалы для подготовки к ДЭ	Комплект учебных материалов, 1 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Мероприятие 3.1. Формирование пакета документов по организации деятельности тренировочной площадки по заявленным компетенциям	Положение о тренировочной площадке, программа подготовки участников	Пакет документов, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 3.2. Разработка программ подготовки обучающихся по программам ОПОП, ПО и ДПО к ДЭ	Программа подготовки к ДЭ	Программа, 1 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 3.3. Проведение ДЭ в рамках реализации программ ПО и ДПО для различной категории лиц, в том числе для лиц с ОВЗ	Протокол результатов ДЭ	Протокол, 1 ед.	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Мероприятие 4.3. Разработка программ ДПО с учетом закупаемого оборудования (с использованием элементов ЭО и ДОТ и адаптированных для лиц с ОВЗ)	Программы ДПО	Программы, 7 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 4.4. Актуализация программ ПО с учетом закупаемого	Актуализированные программы ПО	Программы, 1 ед.	Сентябрь

	оборудования и адаптации для лиц с ОВЗ				
3	Мероприятие 4.5. Актуализация программ ДПО с учетом закупаемого оборудования с использованием элементов ЭО и ДОТ), адаптированных для лиц с ОВЗ	Актуализированные программы ДПО	Программы, 5 ед.		Сентябрь
4	Мероприятие 4.6. Разработка программ профессиональных проб на базе мастерских для школьников	Программы профессиональных проб	Программы, 2 ед		Сентябрь
5	Мероприятие 4.7. Актуализация курса подготовки юниоров с учетом закупаемого оборудования «Веб-дизайн и разработка»	Актуализированная программа подготовки юниоров	Программа, 1 ед.		Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
1	Мероприятие 5.1. Разработка программ повышения квалификации педагогических кадров, в том числе педагогических кадров, в том числе программ стажировок на базе мастерских с учетом требований стандарта Ворлдскиллс по приоритетной группе компетенций	Программа повышения квалификации педагогических кадров	Программа, 1 ед.		Сентябрь
2	Мероприятие 5.2. Разработка цифровых образовательных ресурсов для дистанционной реализации программ повышения квалификации педагогических кадров	Пакет документов (программа, методическое сопровождение)	Цифровой образовательный ресурс, 1 ед.		Сентябрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Удостоверение о повышении квалификации	Удостоверения, 1 ед.		Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов	Сертификация, 1 чел.		Декабрь
1	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Форма договора, программа стажировок	Пакет документов, 1 ед.		Декабрь
2	Мероприятие 6.3. Организация специализированных стажировок в организации на базе мастерских				
Мастерская № 2. ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»					

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение оборудования	Госконтракт, накладные, акты приема-передачи товара, выполненных работ	Оборудование в количестве 55 единиц	Ноябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Приобретение программного обеспечения	Договор на поставку, акт приема-передачи товара	Программное обеспечение в количестве - 96 единиц	Ноябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение работ по модернизации/ремонту помещения	Акт выполненных работ	171,6 кв.м.	Ноябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Мероприятие 2.2. Разработка электронных контентов по УД и ПМ специальностей СПО	Описание и структура электронных контентов	Электронный контент, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 2.3. Разработка цифровых образовательных ресурсов в среде электронного управления обучением для реализации программ ДПО и ПО, в том числе адаптированных для лиц с ОВЗ	Пакет документов (про-грамма, методическое сопровождение)	Цифровые образовательные ресурсы, 6 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 2.4. Модернизация цифрового образовательного ресурса для подготовки к ДЭ по компетенции с учетом закупаемого оборудования	Учебно-методические материалы для подготовки к ДЭ	Комплект учебных материалов, 1 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Мероприятие 3.1. Формирование пакета документов по организации деятельности тренировочной площадки по заявленным компетенциям	Положение о тренировочной площадке, программа подготовки участников	Пакеты документов, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 3.2. Разработка программ подготовки обучающихся по программам ОПОП, ПО и ДПО к ДЭ	Программы подготовки к ДЭ	Программы, 1 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 3.3. Проведение ДЭ в рамках реализации программ ПО и ДПО для различной категории лиц, в том числе для лиц с ОВЗ	Протокол результатов ДЭ	Протоколы, 1 ед.	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				

1	Мероприятие 4.3. Разработка программ ДПО с учетом закупаемого оборудования (с использованием элементов ЭО и ДОТ и адаптированных для лиц с ОВЗ)	Программы ДПО	Программы, 6 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 4.4. Актуализация программ ПО с учетом закупаемого оборудования и адаптации для лиц с ОВЗ	Актуализированные программы ПО	Программы, 1 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 4.5. Актуализация программ ДПО с учетом закупаемого оборудования с использованием элементов ЭО и ДОТ), адаптированных для лиц с ОВЗ	Актуализированные программы ДПО	Программы, 1 ед.	Сентябрь
4	Мероприятие 4.6. Разработка программ профессиональных проб на базе мастерских для школьников	Программы профессиональных проб	Программы, 2 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Мероприятие 5.1. Разработка программ повышения квалификации педагогических кадров в том числе программ стажировок на базе мастерских с учетом требований стандарта Ворлдскиллс по приоритетной группе компетенций	Программа повышения квалификации педагогических кадров	Программа, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 5.2. Разработка цифровых образовательных ресурсов для дистанционной реализации программ повышения квалификации педагогических кадров	Пакет документов (программа, методическое сопровождение)	Цифровые образовательные ресурсы, 1 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Удостоверение о повышении квалификации	Удостоверения, 1 ед.	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов	Сертификация, 1 чел.	Декабрь
1	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Форма договора, программа стажировок	Пакет документов, 1 ед.	Декабрь
2	Мероприятие 6.3. Организация специализированных стажировок в организации на базе мастерских			

Мастерская № 3: Кибер-безопасность				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение оборудования	Госконтракт, накладные, акты приема-передачи товара, выполненных работ	Оборудование в количестве 55 единиц	Ноябрь
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Приобретение программного обеспечения	Договор на поставку, акт приема-передачи товара	Программное обеспечение в количестве - 76 единиц	Ноябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение работ по модернизации/ремонту помещений	Акт выполненных работ	171,6 кв.м	Ноябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Мероприятие 2.1. Разработка методических рекомендаций «Внедрение в образовательный процесс ЭО и ДОТ»	Методические рекомендации	Документ, 1 ед.	Июнь
2	Мероприятие 2.2. Разработка электронных контентов по УД и ПМ специальностей СПО	Описание и структура электронных контентов	Электронный контент, 1 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 2.3. Разработка цифровых образовательных ресурсов в среде электронного управления обучением для реализации программ ДПО и ПО, в том числе адаптированных для лиц с ОВЗ	Пакет документов (программа, методическое сопровождение)	Цифровые образовательные ресурсы, 5 ед.	Сентябрь
4	Мероприятие 2.4. Модернизация цифрового образовательного ресурса для подготовки к ДЭ по компетенции с учетом закупаемого оборудования	Учебно-методические материалы для подготовки к ДЭ	Комплект учебных материалов, 1 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Мероприятие 3.1. Формирование пакета документов по организации деятельности тренировочной площадки по заявленным компетенциям	Положение о тренировочной площадке, программа подготовки участников	Пакеты документов, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 3.2. Разработка программ подготовки обучающихся по программам ОПОП, ПО и ДПО к ДЭ	Программы подготовки к ДЭ	Программы, 1 ед.	Сентябрь

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Мероприятие 4.1. Создание методических рекомендаций по разработке коротких гибких, практикоориентированных программ ПО на основе профессиональных стандартов и адаптированных для лиц с ОВЗ	Методические рекомендации	Документ, 1 ед.	Март
2	Мероприятие 4.3. Разработка программ ДПО с учетом закупаемого оборудования (с использованием элементов ЭО и ДОТ и адаптированных для лиц с ОВЗ)	Программы ДПО	Программы, 3 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 4.5. Актуализация программ ДПО с учетом закупаемого оборудования с использованием элементов ЭО и ДОТ), адаптированных для лиц с ОВЗ	Актуализированные программы ДПО	Программы, 1 ед.	Сентябрь
4	Мероприятие 4.6. Разработка программ профессиональных проб на базе мастерских для школьников	Программы профессиональных проб	Программы, 2 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Мероприятие 5.1. Разработка программ повышения квалификации педагогических кадров в том числе программ стажировок на базе мастерских с учетом требований стандарта Ворлдскиллс по приоритетной группе компетенций	Программа повышения квалификации педагогических кадров	Программа, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 5.2. Разработка цифровых образовательных ресурсов для дистанционной реализации программ повышения квалификации педагогических кадров	Пакет документов (про-грамма, методическое сопровождение)	Цифровые образовательные ресурсы, 1 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 5.3. Обучение преподавателей ПОО по программам повышения квалификации	Удостоверение о повышении квалификации	Удостоверение, 5 ед.	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			

1	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастеровских	Удостоверение о повышении квалификации	Удостоверения, 1 ед.	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Сертификаты экспертов	Сертификация, 1 чел.	Декабрь
2	Мероприятие 6.3. Организация специализированных стажировок в организации на базе мастеровских	Форма договора, программа стажировок	Пакет документов, 1 ед.	Декабрь
Мастерская № 4: Программные решения для бизнеса				
Группа мероприятий 1. Создание мастеровских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение оборудования	Госконтракт, накладные, акты приема-передачи товара, выполненных работ	Оборудование в количестве 73 единиц	Ноябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Приобретение программного обеспечения	Договор на поставку, акт приема-передачи товара	Программное обеспечение в количестве - 97 единиц	Ноябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение работ по модернизации/ремонту помещений	Акт выполненных работ	171,6 кв.м	Ноябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Мероприятие 2.2. Разработка электронных контентов по УД и ПМ специальности СПО	Описание и структура электронных контентов	Электронный контент, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 2.3. Разработка цифровых образовательных ресурсов в среде электронного управления обучением для реализации программ ДПО и ПО, в том числе адаптированных для лиц с ОВЗ	Пакет документов (программа, методическое сопровождение)	Цифровые образовательные ресурсы, 9 ед	Сентябрь
3	Мероприятие 2.4. Модернизация цифрового образовательного ресурса для подготовки к ДЭ по компетенции с учетом закупаемого оборудования	Учебно-методические материалы для подготовки к ДЭ	Комплект учебных материалов, 1 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				

1	Мероприятие 3.1. Формирование пакета документов по организации деятельности тренинговой площадки по заявленным компетенциям	Положение о тренинговой площадке, программа подготовки участников	Пакеты документов, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 3.2. Разработка программ подготовки обучающихся по программам ОПОП, ПО и ДПО к ДЭ	Программы подготовки к ДЭ	Программы, 1 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 3.3. Проведение ДЭ в рамках реализации программ ПО и ДПО для различной категории лиц, в том числе для лиц с ОВЗ	Протокол результатов ДЭ	Протоколы, 1 ед.	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Мероприятие 4.2. Разработка программ ПО с учетом закупаемого оборудования (с использованием элементов ЭО и ДОТ и адаптированных для лиц с ОВЗ)	Программы ПО	Программы, 3 ед.	Июнь
2	Мероприятие 4.3. Разработка программ ДПО с учетом закупаемого оборудования (с использованием элементов ЭО и ДОТ и адаптированных для лиц с ОВЗ)	Программы ДПО	Программы, 6 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 4.4. Актуализация программ ПО с учетом закупаемого оборудования и адаптации для лиц с ОВЗ	Актуализированные программы ПО	Программы, 1 ед.	Сентябрь
4	Мероприятие 4.5. Актуализация программ ДПО с учетом закупаемого оборудования с использованием элементов ЭО и ДОТ, адаптированных для лиц с ОВЗ	Актуализированные программы ДПО	Программы, 1 ед.	Сентябрь
5	Мероприятие 4.6. Разработка программ профессиональных проб на базе мастерских для школьников	Программы профессиональных проб	Программы, 2 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной подготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Мероприятие 5.1. Разработка программ повышения квалификации педагогических кадров в том числе педагогических кадров на базе мастерских с учетом требований стандарта Ворлдскиллс по приоритетной группе компетенций	Программа повышения квалификации педагогических кадров	Программа, 2 ед.	Сентябрь

2	Мероприятие 5.2. Разработка цифровых образовательных ресурсов для дистанционной реализации программ повышения квалификации педагогических кадров	Пакет документов (программа, методическое сопровождение)	Цифровые образовательные ресурсы, 2 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 5.4. Проведение межрегиональной интернет-конференции	Программа интернет-конференции	Программа, 1 ед	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Удостоверение о повышении квалификации	Удостоверения, 1 ед.	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Сертификаты экспертов	Сертификация, 1 чел.	Декабрь
2	Мероприятие 6.3. Организация специализированных стажировок в организации на базе мастерских	Форма договора, программа стажировок	Пакет документов, 1 ед.	Декабрь
Мастерская № 5: Сетевое и системное администрирование				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение оборудования	Госконтракт, накладные, акты приема-передачи товара, выполненных работ	Оборудование в количестве 224 единицы	Ноябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Приобретение программного обеспечения	Договор на поставку, акт приема-передачи товара	Программное обеспечение в количестве - 79 единиц	Ноябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение работ по модернизации/ремонту помещения	Акт выполненных работ	171,6 кв.м	Ноябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Мероприятие 2.2. Разработка электронных контентов по УД и ПМ специальностей СПО	Описание и структура электронных контентов	Электронный контент, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 2.3. Разработка цифровых образовательных ресурсов в среде электронного управления обучением	Пакет документов (программа, методическое сопровождение)	Цифровые образовательные ресурсы, 5 ед.	Сентябрь

	для реализации программ ДПО и ПО, в том числе адаптированных для лиц с ОВЗ	Учебно-методические материалы для подготовки к ДЭ	Комплект учебных материалов, 1 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 2.4. Модернизация цифрового образовательного ресурса для подготовки к ДЭ по компетенции с учетом закупаемого оборудования			
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Вордскиллс				
1	Мероприятие 3.1. Формирование пакета документов по организации деятельности тренировочной площадки по заявленным компетенциям	Положение о тренировочной площадке, программа подготовки участников	Пакеты документов, 1 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 3.2. Разработка программ подготовки обучающихся по программам ОПОП, ПО и ДПО к ДЭ	Программы подготовки к ДЭ	Программы, 1 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Мероприятие 4.3. Разработка программ ДПО с учетом закупаемого оборудования (с использованием элементов ЭО и ДОТ и адаптированных для лиц с ОВЗ)	Программы ДПО	Программы, 5 ед.	Сентябрь
2	Мероприятие 4.5. Актуализация программ ДПО с учетом закупаемого оборудования с использованием элементов ЭО и ДОТ), адаптированных для лиц с ОВЗ	Актуализированные программы ДПО	Программы, 1 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 4.6. Разработка программ профессиональных проб на базе мастерских для школьников	Программы профессиональных проб	Программы, 2 ед.	Сентябрь
4	Мероприятие 4.2. Разработка программ ПО с учетом закупаемого оборудования (с использованием элементов ЭО и ДОТ и адаптированных для лиц с ОВЗ)	Программы ПО	Программы, 2 ед.	Июнь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Мероприятие 5.1. Разработка программ повышения квалификации педагогических кадров в том числе программ стажировок на базе мастерских с учетом требований	Программа повышения квалификации педагогических кадров	Программа, 1 ед.	Сентябрь

	стандарта Ворлдскиллс по приоритетной группе компетенций			
2	Мероприятие 5.2. Разработка цифровых образовательных ресурсов для дистанционной реализации программ повышения квалификации педагогических кадров	Пакет документов (программа, методическое сопровождение)	Цифровые образовательные ресурсы, 1 ед.	Сентябрь
3	Мероприятие 5.3. Обучение преподавателей ПОО по программам повышения квалификации	Удостоверение о повышении квалификации	Удостоверение, 5 ед.	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Удостоверение о повышении квалификации	Удостоверения, 1 ед.	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом			
1	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Сертификаты экспертов	Сертификация, 1 чел.	Декабрь
2	Мероприятие 6.3. Организация специализированных стажировок в организации на базе мастерских	Форма договора, программа стажировок	Пакет документов, 1 ед.	Декабрь