

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента Смоленской
области по образованию и науке

Е.П. Талкина

« 12 » июня 2020

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента
Смоленской области по образованию и науке

Д.С. Хнычева

« 12 » июня 2020

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по выполнению ремонтных работ для создания мастерских

Предмет закупки	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Объем финансирования (тыс. руб.) (ОР)	Срок подачи заявки (через контрактное агентство, РЦОЗ, уполномоченный орган муниципальный образования)	Срок размещения закупки в ЕИС/ модуле «Малые закупки»	Срок заключения контракта/ договора	Планируемый срок поставки (подписание акта), дата	Примечание (при необходимости)
Ремонт кровли здания учебно-административного здания ОГЫПОУ СмолАПО	электронный аукцион	4 520,0	20.04.2020 27.04.2020	11.05.2020 20.05.2020	05.06.2020	06.07.2020	
Ремонт помещений учебно-административного здания ОГЫПОУ СмолАПО	электронный аукцион	3 165,0	05.06.2020 15.06.2020	19.06.2020 29.06.2020	15.07.2020	31.08.2020	
ИТОГО		7 685,0		X	X	X	X

Директор ОГЫПОУ СмолАПО

М.П.

М.В. Белокопцов



Согласовано: М.А. Иваненкова, Начальник отдела профессионального образования и науки Департамента Смоленской области по образованию и науке